

ACTA N°07-2024-CE- PROCOMPITE MPT  
ACTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO Y MODIFICACIÓN  
DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE EMPRENDEDOR 2024 DE LA  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA.

Siendo las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Social, en distrito de Tacna, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna, a los 8 días del mes de noviembre del 2024, bajo la presencia del Ing. Mario Fernando Álvarez Bracamonte en calidad de PRESIDENTE del Comité Evaluador, CPC. Adalit Patricia Ticona Rodríguez como SECRETARIO TÉCNICO, Ing. Antonio Alexander Fuster Vargas como PRIMER MIEMBRO y el Sr. Wilfredo Hugo Espinoza Chávez como SEGUNDO MIEMBRO, se reúnen para tratar lo siguiente:

**Agenda:**

1. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO Y MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE EMPRENDEDOR 2024

Se inicia la presente sesión, teniendo como único punto de agenda la ampliación de Plazo para la presentación de Planes de Negocio y modificación del Cronograma en el Proceso Concursable PROCOMPITE EMPRENDEDOR 2024, teniendo como fundamento las dificultades de ingreso al sistema SIPROCOMPITE del Ministerio de la Producción para el registro de los planes de negocio, así mismo a pedido de solicitudes presentadas por los AEO, requiriendo ampliación de presentación de planes de negocio, por tanto se estaría ampliando por 5 días calendario, la presentación de planes de negocio hasta el 18 de noviembre del presente año, además las otras fechas del cronograma van variar, por tal motivo se aprueba por unanimidad la ampliación de la etapa de Presentación de Planes de Negocio y la modificación del Cronograma en el Proceso Concursable **PROCOMPITE EMPRENDEDOR 2024**.

Sin haber otro punto a tratar y leída esta acta se levanta la sesión, siendo las 9:30 a.m., concluye la reunión de Comité Evaluador y en señal de conformidad firman los presentes.



  
Ing. Mario Fernando Álvarez Bracamonte  
Presidente



  
CPC. Adalit Patricia Ticona Rodríguez  
Secretario Técnico



  
Ing. Antonio Alexander Fuster Vargas  
Primer miembro



  
Wilfredo Hugo Espinoza Chávez  
Segundo miembro

## CRONOGRAMA REPROGRAMADO DEL PROCESOS CONCURSABLE

PROCESO	FECHA		LUGAR Y HORARIO
	INICIO	FIN	
<b>CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES</b>			
Convocatoria.	19/09/2024		Página web de la Municipalidad. Redes sociales y medios audiovisuales.
Registro de participantes.	20/09/2024	21/10/2024	SIPROCOMPITE <a href="https://sistemas.produce.gob.pe/#/">https://sistemas.produce.gob.pe/#/</a> Municipalidad Provincial de Tacna - Gerencia Desarrollo Económico Social, Óvalo Cristo Rey S/N de 08:30 a.m. a 12:30 p.m.
Consultas sobre las Bases.	21/09/2024	23/09/2024	Gerencia de Desarrollo Económico Social de la MPT, Óvalo Cristo Rey S/N Tacna de 8.00 a.m. a 12.15 p.m. E-mail: sgde@munitacna.gob.pe
Respuestas a Consultas.	24/09/2024	25/09/2024	Correo electrónico de la AEO
Documento Bases Aclaradas.	26/09/2024	---	SIPROCOMPITE <a href="https://sistemas.produce.gob.pe/#/">https://sistemas.produce.gob.pe/#/</a>
<b>PRESENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO Y EVALUACION</b>			
Admisibilidad	22/10/2024	23/10/2024	SIPROCOMPITE <a href="https://sistemas.produce.gob.pe/#/">https://sistemas.produce.gob.pe/#/</a> Municipalidad Provincial Tacna - Gerencia Desarrollo Económico Social
Presentación de planes de negocio	25/10/2024	18/11/2024	Registro y presentación de planes de Negocio SIPROCOMPITE <a href="https://sistemas.produce.gob.pe/#/">https://sistemas.produce.gob.pe/#/</a>
Elegibilidad cualitativa	19/11/2024	21/11/2024	En la jurisdicción del domicilio fiscal del AEO de acuerdo al cronograma de visitas publicado en la página web <a href="https://www.munitacna.gob.pe/">https://www.munitacna.gob.pe/</a>
Publicación de resultados	22/11/2024	22/11/2024	SIPROCOMPITE <a href="https://sistemas.produce.gob.pe/#/">https://sistemas.produce.gob.pe/#/</a> <a href="https://www.munitacna.gob.pe/">Página web institucional de la Municipalidad</a> <a href="https://www.munitacna.gob.pe/">https://www.munitacna.gob.pe/</a>
Elegibilidad técnica: Evaluación del Plan de Negocio	23/11/2024	26/11/2024	Municipalidad Provincial Tacna - Gerencia Desarrollo Económico Social. Óvalo Cristo Rey S/N de 08:30 a.m. a 1:00 p.m.
Publicación de resultados	27/11/2024	27/11/2024	SIPROCOMPITE <a href="https://sistemas.produce.gob.pe/#/">https://sistemas.produce.gob.pe/#/</a> <a href="https://www.munitacna.gob.pe/">Página web institucional de la Municipalidad</a> <a href="https://www.munitacna.gob.pe/">https://www.munitacna.gob.pe/</a>
Elegibilidad técnica: Exposición pública del Plan de Negocio	28/11/2024	29/11/2024	Municipalidad Provincial Tacna - Gerencia Desarrollo Económico Social. Óvalo Cristo Rey S/N de 08:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1.30 a 4.30 p.m. De acuerdo al cronograma de exposición que se publicará en la página web <a href="https://www.munitacna.gob.pe/">https://www.munitacna.gob.pe/</a>
<b>SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN</b>			
Priorización y selección	01/12/2024	03/12/2024	Municipalidad Provincial de Tacna - Gerencia Desarrollo Económico Social SIPROCOMPITE



PROCESO	FECHA		LUGAR Y HORARIO
	INICIO	FIN	
			<a href="https://sistemas.produce.gob.pe/#/">https://sistemas.produce.gob.pe/#/</a>
Publicación de la Resolución que aprueba los planes de negocio ganadores.	04/12/2024	09/12/2024	SIPROCOMPITE <a href="https://sistemas.produce.gob.pe/#/">https://sistemas.produce.gob.pe/#/</a> Página web institucional de la Municipalidad <a href="https://www.munitacna.gob.pe/">https://www.munitacna.gob.pe/</a>
<b>ARREGLOS INSTITUCIONALES</b>			
Elaboración de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores.	10/12/2024	12/12/2024	Municipalidad Provincial de Tacna - Gerencia Desarrollo Económico Social, Óvalo Cristo Rey S/N Tacna- Perú de 08:30 a.m. a 12:30 p.m.
Suscripción de acuerdos de cofinanciamiento entre la Entidad y los AEO ganadores	13/12/2024	13/12/2024	Municipalidad Provincial de Tacna - Gerencia Desarrollo Económico Social, Óvalo Cristo Rey S/N Tacna- Perú de 08:30 a.m. a 12:30 p.m.

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico.

